

Приложение 1
к протоколу заседания совета при
Губернаторе Ставропольского края
по проектной деятельности
от 17 мая 2020 г. № 13

УТВЕРЖДЕН
советом при Губернаторе
Ставропольского края
по проектной деятельности
(протокол от 17 мая 2020 г. № 13)

П А С П О Р Т

регионального проекта

Кадры для цифровой экономики (Ставропольский край)

1. Основные положения

| | | | | |
|---|--|---|---|------------|
| Наименование федерального проекта | Кадры для цифровой экономики | | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Кадры для цифровой экономики (Ставропольский край) | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Афанасов Н.Н. | заместитель председателя Правительства Ставропольского края | | |
| Руководитель регионального проекта | Крынин С.А. | Министр экономического развития Ставропольского края | | |
| Администратор регионального проекта | Устименко Ж.Б. | Заместитель министра экономического развития Ставропольского края | | |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | 1 | Государственная программа | Государственная программа Ставропольского края "Развитие образования" | |
| | | Подпрограмма | | |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | 2 | Государственная программа | Государственная программа Ставропольского края "Развитие сферы труда и занятости населения" | |
| | | Подпрограмма | | |

| | | | |
|---|---|---------------------------|--|
| Связь с государственными программами Российской Федерации | 3 | Государственная программа | Государственная программа Ставропольского края "Развитие энергетики, промышленности и связи" |
| | | Подпрограмма | |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | 4 | Государственная программа | Государственная программа Ставропольского края "Экономическое развитие и инновационная экономика". |
| | | Подпрограмма | |

2

0

2. Цель и показатели регионального проекта

1

| Обеспечение подготовки в Ставропольском крае высококвалифицированных кадров для цифровой экономики (Ставропольский край) | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|------------------|------------|-------------|--------|---------|--------|--------|--------|
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| | | | значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики | Тысяча человек | 0,0000 | 31.12.2018 | 0,0000 | 5,9180 | 7,8900 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2 | Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования | Тысяча человек | 0,0000 | 31.12.2019 | 0,0000 | 9,0000 | 10,8000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

3

3. Задачи и результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период, год | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
|-------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|------|------|------|------|------|---------------------------|----------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------|---|-------|------|---|---|---|---|--|
| 1 | Подготовлены выпускники организаций профессионального образования на территории Ставропольского края с ключевыми компетенциями цифровой экономики | Тысяча человек | - | 5.918 | 7.89 | - | - | - | В Ставропольском крае система высшего и среднего профессионального образования работает в интересах подготовки компетентных специалистов и адаптации граждан к условиям цифровой экономики. Для обеспечения потребности цифровой экономики в компетентных специалистах проведен мониторинг потребности работодателей в кадрах на долгосрочную перспективу. Определены контрольные цифры приема абитуриентов в образовательные организации среднего и высшего образования по специальностям, обеспечивающим перспективные потребности цифровой экономики в кадрах. В Ставропольском крае реализуются актуализированные направления подготовки среднего профессионального и | Проведение образовательных мероприятий |
|---|---|----------------|---|-------|------|---|---|---|---|--|

4

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | специалистов с ключевыми компетенциями цифровой экономики. | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 2 | Созданы условия для выявления, поддержки и развития талантов в областях, способствующих развитию компетенций цифровой экономики | Документ | - | 2 | 4 | - | - | - | <p>В общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования детей на территории Ставропольского края созданы условия для выявления, поддержки и развития талантов в областях, способствующих развитию компетенций цифровой экономики. Осуществлена диагностика уровня развития мотивации учащихся общеобразовательных учреждений Ставропольского края к изучению математики и информатики и проведены олимпиады и иные интеллектуальные, творческие конкурсы. Повышена активность общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей на территории Ставропольского края в направлении заявок на получение грантовой поддержки федерального уровня, направленной на выявление и развитие талантов в областях математики, информатики, цифровых</p> | Проведение образовательных мероприятий |
|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|--|

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------|---|---|------|---|---|---|--|--|
| | | | | | | | | | технологий для развития цифровой экономики, включая федеральные гранты и субсидии: Организовано вовлечение детей и молодежи Ставропольского края в науку и инженерно-техническое творчество путем обучения в центрах молодежного инновационного творчества. | |
| 3 | Организовано переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования специалистов Ставропольского края | Тысяча человек | - | 9 | 10.8 | - | - | - | В Ставропольском крае обеспечено своевременное переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования специалистов Ставропольского края. Ставропольский край принимает участие во внедрении государственной системе стимулирующих выплат (персональный цифровой сертификат от государства) на обучение компетенциям цифровой экономики. Повышена активность в использовании гражданами Ставропольского края общедоступного онлайн-сервиса непрерывного образования, направленного на формирование ключевых компетенций цифровой экономики. На территории Ставропольского края проведены информационные | Проведение образовательных мероприятий |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | | | | | кампании по поддержке и продвижению персональных цифровых сертификатов от государства, в том числе запись на курсы повышения квалификации по цифровым сертификатам. | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|

7

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

| № п/п | Наименование целевого, дополнительного показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя | | | | |
|-------|---|-----------------------------|--|-------------------|------|-------|--------------|
| | | | Вид документа | Утвердивший орган | Дата | Номер | Наименование |
| 1 | Основной показатель: Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики | Тысяча человек | | | | | |
| 2 | Основной показатель: Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования | Тысяча человек | | | | | |

8

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Кадры для цифровой экономики
(Ставропольский край)

0

План мероприятий по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|---|
| | | начало | окончание | | |
| | | | | | |

9

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|------------|---|--|
| | | начало | окончание | | |
| 1 | Результат "Подготовлены выпускники организаций профессионального образования на территории Ставропольского края с ключевыми компетенциями цифровой экономики" | - | 31.12.2021 | Жирнов Д. О., Заместитель министра | В Ставропольском крае система высшего и среднего профессионального образования работает в интересах подготовки компетентных специалистов и адаптации граждан к условиям цифровой экономики. Для обеспечения потребности цифровой экономики в компетентных специалистах проведен мониторинг потребности работодателей в кадрах на долгосрочную перспективу. Определены контрольные цифры приема абитуриентов в образовательные организации среднего и высшего образования по специальностям, обеспечивающим перспективные потребности цифровой экономики в кадрах. В Ставропольском крае реализуются актуализированные направления подготовки среднего профессионального и высшего образования, в рамках которых происходит подготовка специалистов с ключевыми компетенциями цифровой экономики. |
| 1.1 | Контрольная точка "Определена потребность работодателей Ставропольского края в кадрах на долгосрочную перспективу" | - | 01.07.2020 | Шагинова Л. Л., Заместитель министра труда и социальной защиты населения Ставропольского края | Справка о потребности работодателей Ставропольского края в кадрах на долгосрочную перспективу |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|---|
| | | начало | окончание | | |

| | | | | | |
|-------|--|------------|------------|---|--|
| 1.1.1 | Мероприятие "Актуализирован перечень приоритетных для экономики Ставропольского края организаций, утвержденный органами местного самоуправления, в целях изучения прогноза потребности работодателей Ставропольского края в кадрах " | 09.01.2020 | 15.03.2020 | Шагинова Л. Л., Заместитель министра труда и социальной защиты населения Ставропольского края | Справка о приоритетных для экономики Ставропольского края организаций для изучения прогноза потребности работодателей Ставропольского края в кадрах |
| 1.1.2 | Мероприятие "Организовано анкетирование работодателей Ставропольского края о прогнозе потребности в кадрах по курируемым направлениям деятельности в программном комплексе "Катарсис" " | 01.03.2020 | 15.05.2020 | Шагинова Л. Л., Заместитель министра труда и социальной защиты населения Ставропольского края | Справка о результатах анкетирования работодателей Ставропольского края о прогнозе потребности в кадрах по курируемым направлениям деятельности в программном комплексе "Катарсис" |
| 1.1.3 | Мероприятие "Проведен анализ соответствия структуры количественных и качественных показателей кадрового потенциала организаций Ставропольского края потребностям рынка труда Ставропольского края" | 01.05.2020 | 01.07.2020 | Шагинова Л. Л., Заместитель министра труда и социальной защиты населения Ставропольского края | Прочий тип документа Материалы прогнозной потребности в кадрах размещены на сайте минсоцзащиты Ставропольского края в свободном доступе |
| 1.2 | Контрольная точка "Актуализирован перечень направлений подготовки среднего профессионального и высшего образования, в рамках которых происходит подготовка специалистов с ключевыми компетенциями цифровой экономики " | - | 01.09.2020 | Устименко Ж. Б., Заместитель министра экономического развития Ставропольского края | Справка о направлениях подготовки среднего профессионального и высшего образования, в рамках которых происходит подготовка специалистов с ключевыми компетенциями цифровой экономики |

11

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|--|------------------|------------|--|---|
| | | начало | окончание | | |
| 1.2.1 | Мероприятие "Проанализированы направления подготовки среднего профессионального и высшего образования и определены возможности включения в образовательные программы требований по формированию ключевых компетенций цифровой экономики" | 09.01.2020 | 01.09.2020 | Устименко Ж. Б., Заместитель министра экономического развития Ставропольского края | Входящее письмо министерства образования Ставропольского края, министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края, ВУЗов Ставропольского края в адрес |

| | | | | | |
|-------|--|------------|------------|--|--|
| | | | | | министерства экономического развития Ставропольского края с анализом направлений подготовки среднего профессионального и высшего образования с учетом требований по формированию <u>ключевых компетенций цифровой</u> |
| 1.2.2 | Мероприятие "В образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, направлены рекомендации для совершенствования программ подготовки специалистов в соответствии с требованиями по формированию ключевых компетенций цифровой экономики " | 01.08.2020 | 01.09.2020 | Устименко Ж. Б., Заместитель министра экономического развития Ставропольского края | Исходящее письмо от министерства экономического образования Ставропольского края с рекомендациями совершенствования программ подготовки специалистов в соответствии с требованиями по формированию ключевых компетенций цифровой экономики |
| 1.3 | Контрольная точка "Определены контрольные цифры приема в системе среднего профессионального и высшего образования для обеспечения потребности цифровой экономики в компетентных специалистах " | - | 31.12.2020 | Устименко Ж. Б., Заместитель министра экономического развития Ставропольского края | Прочий тип документа Письма органов исполнительной власти Ставропольского края, в ведении которых находятся образовательные организации среднего профессионального и высшего образования |

12

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|--|------------------|------------|---------------------------------------|---|
| | | начало | окончание | | |
| 1.3.1 | Мероприятие "Образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность по программам среднего профессионального и высшего образования, в органы исполнительной власти Ставропольского края направлены предложения на установление контрольных цифр приема (на 2022/2023 учебный год)" | 01.10.2020 | 01.11.2020 | Жирнов Д. О., Заместитель министра | Исходящее письмо образовательных организаций Ставропольского края в органы исполнительной власти Ставропольского края с предложениями на установление контрольных цифр приема |
| 1.3.2 | Мероприятие "Органами исполнительной власти Ставропольского края определены общие объемы контрольных цифр приема (на 2022/2023 учебный год)" | 01.11.2020 | 30.12.2020 | Жирнов Д. О., Заместитель министра | Прочий тип документа |

| | | | | | |
|-------|---|------------|------------|---|---|
| 1.3.3 | Мероприятие "Проведен публичный конкурс по распределению контрольных цифр приема среднего профессионального и высшего образования (на 2021/2022 учебный год)" | 01.04.2020 | 30.05.2020 | Жирнов Д. О., Заместитель министра | Прочий тип документа |
| 1.3.4 | Мероприятие "Утверждены контрольные цифры приема, распределенные в результате проведения конкурса (на 2021/2022 учебный год)" | 01.05.2020 | 30.05.2020 | Жирнов Д. О., Заместитель министра | Приказ |
| 1.4 | Контрольная точка "Определена потребность работодателей Ставропольского края в кадрах на долгосрочную перспективу" | - | 01.07.2021 | Шагинова Л. Л., Заместитель министра труда и социальной защиты населения Ставропольского края | Справка о потребности работодателей Ставропольского края в кадрах на долгосрочную перспективу |

13

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|------------|---|---|
| | | начало | окончание | | |
| 1.4.1 | Мероприятие "Актуализирован перечень приоритетных для экономики Ставропольского края организаций, утвержденный органами местного самоуправления, в целях изучения прогноза потребности работодателей Ставропольского края в кадрах" | 11.01.2021 | 15.03.2021 | Шагинова Л. Л., Заместитель министра труда и социальной защиты населения Ставропольского края | Справка перечень приоритетных для экономики Ставропольского края организаций для изучения прогноза потребности работодателей Ставропольского края в кадрах |
| 1.4.2 | Мероприятие "Организовано анкетирование работодателей Ставропольского края о прогнозе потребности в кадрах по курируемым направлениям деятельности в программном комплексе "Катарсис"" | 01.03.2021 | 15.05.2021 | Шагинова Л. Л., Заместитель министра труда и социальной защиты населения Ставропольского края | Справка о результатах анкетирования работодателей Ставропольского края о прогнозе потребности в кадрах по курируемым направлениям деятельности в программном комплексе "Катарсис" |
| 1.4.3 | Мероприятие "Проведен анализ соответствия структуры количественных и качественных показателей кадрового потенциала организаций Ставропольского края потребностям рынка труда Ставропольского края" | 01.05.2021 | 01.07.2021 | Шагинова Л. Л., Заместитель министра труда и социальной защиты населения Ставропольского края | Прочий тип документа Материалы прогнозной потребности в кадрах размещены на сайте минсоцзащиты Ставропольского края в свободном доступе |

| | | | | | |
|-----|---|---|------------|--|--|
| 1.5 | Контрольная точка "Актуализирован перечень направлений подготовки среднего профессионального и высшего образования, в рамках которых происходит подготовка специалистов с ключевыми компетенциями цифровой экономики" | - | 01.09.2021 | Устименко Ж. Б., Заместитель министра экономического развития Ставропольского края | Справка о направлениях подготовки среднего профессионального и высшего образования, в рамках которых происходит подготовка специалистов с ключевыми компетенциями цифровой экономики |
|-----|---|---|------------|--|--|

14

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|--|------------------|------------|--|--|
| | | начало | окончание | | |
| 1.5.1 | Мероприятие "Проанализированы направления подготовки среднего профессионального и высшего образования и определены возможности включения в образовательные программы требований по формированию ключевых компетенций цифровой экономики" | 11.01.2021 | 01.09.2021 | Устименко Ж. Б., Заместитель министра экономического развития Ставропольского края | Входящее письмо министерства образования Ставропольского края, министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края, ВУЗов Ставропольского края в адрес министерства экономического развития Ставропольского края с анализом направлений подготовки среднего профессионального и высшего образования с учетом требований по формированию ключевых компетенций цифровой экономики |
| 1.5.2 | Мероприятие "В образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, направлены рекомендации для совершенствования программ подготовки специалистов в соответствии с требованиями по формированию ключевых компетенций цифровой экономики " | 01.08.2021 | 01.09.2021 | Устименко Ж. Б., Заместитель министра экономического развития Ставропольского края | Исходящее письмо министерства экономического образования Ставропольского края с рекомендациями совершенствования программ подготовки специалистов в соответствии с требованиями по формированию ключевых компетенций цифровой экономики |
| 1.6 | Контрольная точка "Определены контрольные цифры приема в системе среднего профессионального и высшего образования для обеспечения потребности цифровой экономики в компетентных специалистах " | - | 31.12.2021 | Жирнов Д. О., Заместитель министра | Приказ |

15

| № п/п | | Сроки реализации | | Вид документа и характеристика |
|-------|--|------------------|--|--------------------------------|
|-------|--|------------------|--|--------------------------------|

| | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | начало | окончание | Ответственный исполнитель | результата |
|-------|--|------------|------------|---------------------------------------|---|
| 1.6.1 | Мероприятие "Образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность по программам среднего профессионального и высшего образования, в органы исполнительной власти Ставропольского края направлены предложения на установление контрольных цифр приема (на 2023/2024 учебный год)" | 01.10.2021 | 01.11.2021 | Жирнов Д. О., Заместитель министра | Исходящее письмо образовательных организаций Ставропольского края в органы исполнительной власти Ставропольского края с предложениями на установление контрольных цифр приема |
| 1.6.2 | Мероприятие "Органами исполнительной власти Ставропольского края определены общие объемы контрольных цифр приема (на 2023/2024 учебный год)" | 01.11.2021 | 30.12.2021 | Жирнов Д. О., Заместитель министра | Прочий тип документа |
| 1.6.3 | Мероприятие "Проведен публичный конкурс по распределению контрольных цифр приема среднего профессионального и высшего образования (на 2022/2023 учебный год)" | 01.04.2021 | 30.05.2021 | Жирнов Д. О., Заместитель министра | Прочий тип документа |
| 1.6.4 | Мероприятие "Утверждены контрольные цифры приема, распределенные в результате проведения конкурса (на 2022/2023 учебный год)" | 01.05.2021 | 30.05.2021 | Жирнов Д. О., Заместитель министра | Приказ |

16

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|--|------------------|------------|--|--|
| | | начало | окончание | | |
| 2 | Результат "Созданы условия для выявления, поддержки и развития талантов в областях, способствующих развитию компетенций цифровой экономики " | - | 31.12.2021 | Рудьева Д. Г., Заместитель министра | В общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования детей на территории Ставропольского края созданы условия для выявления, поддержки и развития талантов в областях, способствующих развитию компетенций цифровой экономики. Осуществлена диагностика уровня развития мотивации учащихся общеобразовательных учреждений |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | <p>Ставропольского края к изучению математики и информатики и проведены олимпиады и иные интеллектуальные, творческие конкурсы. Повышена активность общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей на территории Ставропольского края в направлении заявок на получение грантовой поддержки федерального уровня, направленной на выявление и развитие талантов в областях математики, информатики, цифровых технологий для развития цифровой экономики, включая федеральные гранты и субсидии: Организовано вовлечение детей и молодежи Ставропольского края в науку и инженерно-техническое творчество путем обучения в центрах молодежного инновационного творчества</p> |
|--|--|--|--|--|---|

17

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|------------|--|---|
| | | начало | окончание | | |
| 2.1 | Контрольная точка "Получены гранты, направленные на выявление и развитие талантов в областях математики, информатики, цифровых технологий для развития цифровой экономики, включая федеральные гранты и субсидии" | - | 31.12.2020 | Рудьева Д. Г., Заместитель министра | Прочий тип документа |
| 2.1.1 | Мероприятие "Проинформированы общеобразовательные организации и организации дополнительного образования детей на территории Ставропольского края о возможных для участия направлениях грантовой поддержки в областях, способствующих развитию компетенций цифровой экономики" | 01.04.2020 | 30.05.2020 | Рудьева Д. Г., Заместитель министра | Исходящее письмо министерства образования Ставропольского края в образовательные организации Ставропольского края |

| | | | | | |
|-------|---|------------|------------|--|--|
| 2.1.2 | Мероприятие "Поданы заявки на получение грантов, направленных на выявление и развитие талантов в областях математики, информатики, цифровых технологий для развития цифровой экономики, включая федеральные гранты и субсидии 0" | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Рудьева Д. Г., Заместитель министра | Прочий тип документа Поданы заявки на получение грантов |
| 2.1.3 | Мероприятие "Проведен анализ участия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования Ставропольского края в грантах, предоставляемых в форме субсидий обучающимся общеобразовательных организаций, проявившим высокие достижения в областях математики, информатики и цифровых технологий по результатам конкурсного отбора" | 01.12.2020 | 31.12.2020 | Рудьева Д. Г., Заместитель министра | Справка об участии общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования Ставропольского края в грантах, предоставляемых в форме субсидий обучающимся общеобразовательных организаций, проявившим высокие достижения в областях математики, информатики и цифровых технологий по результатам конкурсного отбора |

18

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|--|------------------|------------|---|---|
| | | начало | окончание | | |
| 2.2 | Контрольная точка "Вовлечение детей и молодежи Ставропольского края в науку и инженерно-техническое творчество путем обучения в центрах молодежного инновационного творчества" | - | 31.12.2020 | Шестакова И. В., Начальник отдела федеральных программ и реализации проектов развития инфраструктуры | Справка об обучении в центрах молодежного инновационного творчества |
| 2.2.1 | Мероприятие "Проведены мероприятия, способствующие развитию творческой активности детей и молодежи в научно-технической сфере" | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Шестакова И. В., Начальник отдела федеральных программ и реализации проектов развития инфраструктуры | Прочий тип документа |

| | | | | | |
|-------|---|------------|------------|---|--|
| 2.2.2 | Мероприятие "Прошли обучение учащиеся школ и студенты Ставропольского края в школах цифровых технологий, в рамках которых были получены навыки работы в современных системах автоматизированного проектирования, созданы первые трехмерные модели." | 01.09.2020 | 31.12.2020 | Шестакова И. В., Начальник отдела федеральных программ и реализации проектов развития инфраструктуры | Справка об обучении учащихся школ и студентов Ставропольского края в школах цифровых технологий, в рамках которых были получены навыки работы в современных системах автоматизированного проектирования, созданы первые трехмерные модели. |
| 2.3 | Контрольная точка "Проведены мероприятия, способствующие выявлению и развитию обучающихся с высоким уровнем мотивации в области изучения математики и информатики" | - | 31.12.2020 | Рудьева Д. Г., Заместитель министра | Справка о проведенных мероприятиях по выявлению и развитию обучающихся с высоким уровнем мотивации в области изучения математики и информатики |

19

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|--|------------------|------------|--|--|
| | | начало | окончание | | |
| 2.3.1 | Мероприятие "Диагностика уровня развития мотивации учащихся общеобразовательных учреждений Ставропольского края к изучению математики и информатики" | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Рудьева Д. Г., Заместитель министра | Справка о мотивации учащихся общеобразовательных учреждений Ставропольского края к изучению математики и информатики |
| 2.3.2 | Мероприятие "Проведение олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов по математике и информатике" | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Рудьева Д. Г., Заместитель министра | Прочий тип документа |
| 2.4 | Контрольная точка "Проведены мероприятия, способствующие выявлению и развитию обучающихся с высоким уровнем мотивации в области изучения математики и информатики" | - | 31.12.2021 | Рудьева Д. Г., Заместитель министра | Справка о проведенных мероприятиях по выявлению и развитию обучающихся с высоким уровнем мотивации в области изучения математики и информатики |
| 2.4.1 | Мероприятие "Диагностика уровня развития мотивации учащихся общеобразовательных учреждений Ставропольского края к изучению математики и информатики" | 11.01.2021 | 31.12.2021 | Рудьева Д. Г., Заместитель министра | Справка о мотивации учащихся общеобразовательных учреждений Ставропольского края к изучению математики и информатики |
| 2.4.2 | Мероприятие "Проведение олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов по математике и информатике" | 11.01.2021 | 31.12.2021 | Рудьева Д. Г., Заместитель министра | Прочий тип документа |

| | | | | | |
|-----|---|---|------------|--|----------------------|
| 2.5 | Контрольная точка "Получены гранты, направленные на выявление и развитие талантов в областях математики, информатики, цифровых технологий для развития цифровой экономики, включая федеральные гранты и субсидии" | - | 31.12.2021 | Рудьева Д. Г., Заместитель министра | Прочий тип документа |
|-----|---|---|------------|--|----------------------|

20

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|------------|--|--|
| | | начало | окончание | | |
| 2.5.1 | Мероприятие "Проинформированы общеобразовательные организации и организации дополнительного образования детей на территории Ставропольского края о возможных для участия направлениях грантовой поддержки в областях, способствующих развитию компетенций цифровой экономики" | 01.04.2021 | 30.05.2021 | Рудьева Д. Г., Заместитель министра | Исходящее письмо министерства образования Ставропольского края в образовательные организации Ставропольского края |
| 2.5.2 | Мероприятие "Поданы заявки на получение грантов, направленных на выявление и развитие талантов в областях математики, информатики, цифровых технологий для развития цифровой экономики, включая федеральные гранты и субсидии " | 11.01.2021 | 31.12.2021 | Рудьева Д. Г., Заместитель министра | Прочий тип документа Поданы заявки на получение грантов |
| 2.5.3 | Мероприятие "Проведен анализ участия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования Ставропольского края в грантах, предоставляемых в форме субсидий обучающимся общеобразовательных организаций, проявившим высокие достижения в областях математики, информатики и цифровых технологий по результатам конкурсного отбора" | 01.12.2020 | 31.12.2021 | Рудьева Д. Г., Заместитель министра | Справка об участии общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования Ставропольского края в грантах, предоставляемых в форме субсидий обучающимся общеобразовательных организаций, проявившим высокие достижения в областях математики, информатики и цифровых технологий по результатам конкурсного отбора |

21

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|---|
| | | начало | окончание | | |

| | | | | | |
|-------|--|------------|------------|---|---|
| 2.6 | Контрольная точка "Вовлечение детей и молодежи Ставропольского края в науку и инженерно-техническое творчество путем обучения в центрах молодежного инновационного творчества" | - | 31.12.2021 | Шестакова И. В., Начальник отдела федеральных программ и реализации проектов развития инфраструктуры | Справка об обучении в центрах молодежного инновационного творчества |
| 2.6.1 | Мероприятие "Проведены мероприятия, способствующие развитию творческой активности детей и молодежи в научно-технической сфере" | 11.01.2021 | 31.12.2021 | Шестакова И. В., Начальник отдела федеральных программ и реализации проектов развития инфраструктуры | Прочий тип документа |
| 2.6.2 | Мероприятие "Прошли обучение учащиеся школ и студенты Ставропольского края в школах цифровых технологий, в рамках которых были получены навыки работы в современных системах автоматизированного проектирования, созданы первые трехмерные модели" | 11.01.2021 | 31.12.2021 | Шестакова И. В., Начальник отдела федеральных программ и реализации проектов развития инфраструктуры | Справка об обучении учащихся школ и студентов Ставропольского края в школах цифровых технологий, в рамках которых были получены навыки работы в современных системах автоматизированного проектирования, созданы первые трехмерные модели |

22

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|--|------------------|------------|---|--|
| | | начало | окончание | | |
| 3 | Результат "Организовано переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования специалистов Ставропольского края " | - | 31.12.2021 | Устименко Ж. Б., Заместитель министра экономического развития Ставропольского края | В Ставропольском крае обеспечено своевременное переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования специалистов Ставропольского края. Ставропольский край принимает участие во внедрении государственной системе стимулирующих выплат (персональный цифровой сертификат от государства) на обучение |

| | | | | | |
|-----|--|---|------------|--|---|
| | | | | | компетенциям цифровой экономики. Повышена активность в использовании гражданами Ставропольского края общедоступного онлайн-сервиса непрерывного образования, направленного на формирование ключевых компетенций цифровой экономики. На территории Ставропольского края проведены информационные кампании по поддержке и продвижению персональных цифровых сертификатов от государства, в том числе запись на курсы повышения квалификации по цифровым сертификатам. |
| 3.1 | Контрольная точка "Обучены специалисты Ставропольского края, в том числе сотрудники органов государственной власти и местного самоуправления, а также педагоги образовательных организаций по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования " | - | 31.12.2020 | Устименко Ж. Б., Заместитель министра экономического развития Ставропольского края | Справка о прохождении курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистами Ставропольского края |

23

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|--|------------------|------------|--|--|
| | | начало | окончание | | |
| 3.1.1 | Мероприятие "На территории Ставропольского края создан региональный центр компетенций «Кадры для цифровой экономики» на базе ФГАУО ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» в целях обеспечения экспертно-аналитического и организационно-методического сопровождения реализации мероприятий регионального проекта " | 09.01.2020 | 01.10.2020 | Беспалов Д. Н., временно исполняющий обязанности ректора | Прочий тип документа |
| 3.1.2 | Мероприятие "Составлен реестр образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования и повышения квалификации по компетенциям цифровой экономики на территории Ставропольского края " | 01.09.2020 | 01.10.2020 | Устименко Ж. Б., Заместитель министра экономического развития Ставропольского края | Справка реестр образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования и повышения квалификации по компетенциям цифровой экономики на территории Ставропольского края |

| | | | | | |
|-------|---|------------|------------|--|----------------------|
| 3.1.3 | Мероприятие "Проведена информационная кампания о возможности повышения квалификации, профессиональной переподготовки специалистами Ставропольского края в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования" | 09.01.2020 | 01.09.2020 | Устименко Ж. Б., Заместитель министра экономического развития Ставропольского края | Прочий тип документа |
|-------|---|------------|------------|--|----------------------|

24

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|--|------------------|------------|---|--|
| | | начало | окончание | | |
| 3.1.4 | Мероприятие "Пройдены курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогами образовательных организаций Ставропольского края для обеспечения требований к учету современных тенденций в части компетенций цифровой экономики " | 01.09.2020 | 31.12.2020 | Лаврова Н. А., первый заместитель министра | Справка об итогах прохождения курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогами образовательных организаций Ставропольского края |
| 3.1.5 | Мероприятие "Пройдены курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки сотрудниками органов государственной власти и местного самоуправления Ставропольского края для обеспечения требований к учету современных тенденций в части компетенций цифровой экономики" | 01.09.2020 | 31.12.2020 | Гладков В. В., заместитель председателя Правительства Ставропольского края, руководитель аппарата Правительства Ставропольского края | Справка об итогах прохождения курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки сотрудниками органов государственной власти и местного самоуправления Ставропольского края |
| 3.2 | Контрольная точка "Повышена активность в использовании гражданами Ставропольского края общедоступного онлайн-сервиса непрерывного образования, направленного на формирование ключевых компетенций цифровой экономики " | - | 31.12.2020 | Шестакова И. В., Начальник отдела федеральных программ и реализации проектов развития инфраструктуры | Справка о реализованных программах обучения через онлайн-сервис, направленных на формирование цифровой грамотности и ключевых компетенций цифровой экономики |

| | | | | | |
|-------|---|------------|------------|---|----------------------|
| 3.2.1 | Мероприятие "Организовано и проведено информирование о возможностях использования гражданами Ставропольского края общедоступного онлайн-сервиса непрерывного образования, направленного на формирование ключевых компетенций цифровой экономики " | 09.01.2020 | 01.09.2020 | Шестакова И. В., Начальник отдела федеральных программ и реализации проектов развития инфраструктуры | Прочий тип документа |
|-------|---|------------|------------|---|----------------------|

25

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|------------|---|---|
| | | начало | окончание | | |
| 3.2.2 | Мероприятие "Граждане Ставропольского края прошли диагностику и получили персональные профили компетенций, обеспечивающие персональные траектории их развития " | 01.08.2020 | 01.10.2020 | Шестакова И. В., Начальник отдела федеральных программ и реализации проектов развития инфраструктуры | Прочий тип документа |
| 3.2.3 | Мероприятие "Реализованы программы обучения через онлайн-сервис, направленные на формирование цифровой грамотности и ключевых компетенций цифровой экономики" | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Шестакова И. В., Начальник отдела федеральных программ и реализации проектов развития инфраструктуры | Справка о реализованных программах обучения через онлайн-сервис, направленных на формирование цифровой грамотности и ключевых компетенций цифровой экономики |
| 3.3 | Контрольная точка "В Ставропольском крае внедрена государственная система стимулирующих выплат (персональный цифровой сертификат от государства) на обучение компетенциям цифровой экономики" | - | 31.12.2020 | Устименко Ж. Б., Заместитель министра экономического развития Ставропольского края | Прочий тип документа |
| 3.3.1 | Мероприятие "Подготовлена нормативно-правовая база для реализации государственной системы стимулирующих выплат в виде персональных цифровых сертификатов от государства" | 01.05.2020 | 01.06.2020 | Устименко Ж. Б., Заместитель министра экономического развития Ставропольского края | Постановление Подготовлен проект нормативного правового акта для участия в отборе субъектов на реализацию государственной системы стимулирующих выплат в виде персональных цифровых сертификатов от государства |

26

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|--|------------------|------------|--|--|
| | | начало | окончание | | |
| 3.3.2 | Мероприятие "Направлена заявка от Ставропольского края для участия в отборе субъектов на реализацию государственной системы стимулирующих выплат в виде персональных цифровых сертификатов от государства " | 01.06.2020 | 01.07.2020 | Устименко Ж. Б., Заместитель министра экономического развития Ставропольского края | Заявка для участия в отборе субъектов на реализацию государственной системы стимулирующих выплат в виде персональных цифровых сертификатов от государства |
| 3.3.3 | Мероприятие "На территории Ставропольского края проведены информационные кампании по поддержке и продвижению персональных цифровых сертификатов от государства, в том числе запись на курсы повышения квалификации по цифровым сертификатам " | 01.08.2020 | 01.10.2020 | Устименко Ж. Б., Заместитель министра экономического развития Ставропольского края | Прочий тип документа |
| 3.3.4 | Мероприятие "Реализованы программы обучения в рамках государственной системы стимулирующих выплат в виде персональных цифровых сертификатов от государства на обучение компетенциям цифровой экономики" | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Устименко Ж. Б., Заместитель министра экономического развития Ставропольского края | Справка о реализованных программах обучения в рамках государственной системы стимулирующих выплат в виде персональных цифровых сертификатов от государства на обучение компетенциям цифровой экономики |
| 3.4 | Контрольная точка "Обучены специалисты Ставропольского края, в том числе сотрудники органов государственной власти и местного самоуправления, а также педагоги образовательных организаций по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования " | - | 31.12.2021 | Устименко Ж. Б., Заместитель министра экономического развития Ставропольского края | Справка о прохождении курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистами Ставропольского края |

27

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|--|------------------|------------|---|---|
| | | начало | окончание | | |
| 3.4.1 | Мероприятие "Обеспечено экспертно-аналитическое и организационно-методическое сопровождение реализации мероприятий регионального проекта центром компетенций на базе ФГАУО ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»" | 11.01.2021 | 31.12.2021 | Беспалов Д. Н., временно исполняющий обязанности ректора | Прочий тип документа |

| | | | | | |
|-------|---|------------|------------|--|--|
| 3.4.2 | Мероприятие "Составлен реестр образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования и повышения квалификации по компетенциям цифровой экономики на территории Ставропольского края " | 01.09.2021 | 01.10.2021 | Устименко Ж. Б., Заместитель министра экономического развития Ставропольского края | Справка реестр образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования и повышения квалификации по компетенциям цифровой экономики на территории Ставропольского края |
| 3.4.3 | Мероприятие "Проведена информационная кампания о возможности повышения квалификации, профессиональной переподготовки специалистами Ставропольского края в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования" | 11.01.2021 | 01.09.2021 | Устименко Ж. Б., Заместитель министра экономического развития Ставропольского края | Прочий тип документа |
| 3.4.4 | Мероприятие "Пройдены курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогами образовательных организаций Ставропольского края для обеспечения требований к учету современных тенденций в части компетенций цифровой экономики" | 01.09.2021 | 31.12.2021 | Лаврова Н. А., первый заместитель министра | Справка об итогах прохождения курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогами образовательных организаций Ставропольского края |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|--|------------------|------------|---|--|
| | | начало | окончание | | |
| 3.4.5 | Мероприятие "Пройдены курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки сотрудниками органов государственной власти и местного самоуправления Ставропольского края для обеспечения требований к учету современных тенденций в части компетенций цифровой экономики" | 01.09.2021 | 31.12.2021 | Гладков В. В., заместитель председателя Правительства Ставропольского края, руководитель аппарата Правительства Ставропольского края | Справка об итогах прохождения курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки сотрудниками органов государственной власти и местного самоуправления Ставропольского края |

| | | | | | |
|-------|---|------------|------------|---|--|
| 3.5 | Контрольная точка "Повышена активность в использовании гражданами Ставропольского края общедоступного онлайн-сервиса непрерывного образования, направленного на формирование ключевых компетенций цифровой экономики " | - | 31.12.2021 | Шестакова И. В., Начальник отдела федеральных программ и реализации проектов развития инфраструктуры | Справка о реализованных программах обучения через онлайн-сервис, направленных на формирование цифровой грамотности и ключевых компетенций цифровой экономики |
| 3.5.1 | Мероприятие "Организовано и проведено информирование о возможностях использования гражданами Ставропольского края общедоступного онлайн-сервиса непрерывного образования, направленного на формирование ключевых компетенций цифровой экономики " | 11.01.2021 | 01.09.2021 | Шестакова И. В., Начальник отдела федеральных программ и реализации проектов развития инфраструктуры | Прочий тип документа |
| 3.5.2 | Мероприятие "Граждане Ставропольского края прошли диагностику и получили персональные профили компетенций, обеспечивающие персональные траектории их развития " | 01.08.2021 | 01.10.2021 | Шестакова И. В., Начальник отдела федеральных программ и реализации проектов развития инфраструктуры | Прочий тип документа |

29

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|--|------------------|------------|---|--|
| | | начало | окончание | | |
| 3.5.3 | Мероприятие "Реализованы программы обучения через онлайн-сервис, направленные на формирование цифровой грамотности и ключевых компетенций цифровой экономики" | 11.01.2021 | 31.12.2021 | Шестакова И. В., Начальник отдела федеральных программ и реализации проектов развития инфраструктуры | Справка о реализованных программах обучения через онлайн-сервис, направленных на формирование цифровой грамотности и ключевых компетенций цифровой экономики |
| 3.6 | Контрольная точка "В Ставропольском крае функционирует государственная система стимулирующих выплат (персональный цифровой сертификат от государства) на обучение компетенциям цифровой экономики" | - | 31.12.2021 | Устименко Ж. Б., Заместитель министра экономического развития Ставропольского края | Прочий тип документа |

| | | | | | |
|-------|--|------------|------------|--|--|
| 3.6.1 | Мероприятие "На территории Ставропольского края проведены информационные кампании по поддержке и продвижению персональных цифровых сертификатов от государства, в том числе запись на курсы повышения квалификации по цифровым сертификатам" | 01.08.2021 | 01.10.2021 | Устименко Ж. Б., Заместитель министра экономического развития Ставропольского края | Прочий тип документа |
| 3.6.2 | Мероприятие "Реализованы программы обучения в рамках государственной системы стимулирующих выплат в виде персональных цифровых сертификатов от государства на обучение компетенциям цифровой экономики" | 11.01.2021 | 31.12.2021 | Устименко Ж. Б., Заместитель министра экономического развития Ставропольского края | Справка о реализованных программах обучения в рамках государственной системы стимулирующих выплат в виде персональных цифровых сертификатов от государства на обучение компетенциям цифровой экономики |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта

Кадры для цифровой экономики (Ставропольский край)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

| |
|--|
| |
|--|

3. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|---|--|-------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | Руководитель регионального проекта | Крынин С. А. | Министр экономического развития Ставропольского края | Афанасов Н. Н. | 30 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Устименко Ж. Б. | Заместитель министра экономического развития Ставропольского края | Крынин С. А. | 30 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | |
| 3 | Участник проекта | Шестакова И. В. | Начальник отдела федеральных программ и реализации проектов развития инфраструктуры | Крынин С. А. | 30 |
| Подготовлены выпускники организаций профессионального образования на территории Ставропольского края с ключевыми компетенциями цифровой экономики | | | | | |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Жирнов Д. О. | Заместитель министра | Козюра Е. Н. | 30 |
| 5 | Участник регионального проекта | Шагинова Л. Л. | Заместитель министра труда и социальной защиты населения Ставропольского края | Ульянченко И. И. | 30 |
| 6 | Участник регионального проекта | Курашов Д. С. | заместитель министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края | Шульженко В. И. | 30 |
| 7 | Участник регионального | Лаврова Н. А. | первый заместитель министра | Козюра Е. Н. | 30 |

| | | | | | |
|----|--------------------------------|-----------------|---|--------------|----|
| 8 | Участник регионального проекта | Устименко Ж. Б. | Заместитель министра экономического развития Ставропольского края | Крынин С. А. | 30 |
| 9 | Участник регионального проекта | Малик О. А. | Начальник отдела | Жирнов Д. О. | 30 |
| 10 | Участник регионального проекта | Шестакова И. В. | Начальник отдела федеральных программ и реализации проектов развития инфраструктуры | Крынин С. А. | 30 |

Созданы условия для выявления, поддержки и развития талантов в областях, способствующих развитию компетенций цифровой экономики

| | | | | | |
|----|--|-----------------|---|---------------|----|
| 11 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Рудьева Д. Г. | Заместитель министра | Козюра Е. Н. | 30 |
| 12 | Участник регионального проекта | Пикалова О. Н. | Начальник отдела | Рудьева Д. Г. | 30 |
| 13 | Участник регионального проекта | Чубова О. Н. | Начальник отдела | Лаврова Н. А. | 30 |
| 14 | Участник регионального проекта | Устименко Ж. Б. | Заместитель министра экономического развития Ставропольского края | Крынин С. А. | 30 |
| 15 | Участник регионального проекта | Шестакова И. В. | Начальник отдела федеральных программ и реализации проектов развития инфраструктуры | Крынин С. А. | 30 |
| 16 | Участник регионального проекта | Лаврова Н. А. | первый заместитель министра | Козюра Е. Н. | 30 |

Организовано переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования специалистов Ставропольского края

| | | | | | |
|----|--|-----------------|--|--------------|----|
| 17 | Ответственный за достижение результата регионального | Устименко Ж. Б. | Заместитель министра экономического развития | Крынин С. А. | 30 |
|----|--|-----------------|--|--------------|----|

| | | | | | |
|----|--------------------------------|-----------------|---|------------------|----|
| 18 | Участник регионального проекта | Лаврова Н. А. | первый заместитель министра | Козюра Е. Н. | 30 |
| 19 | Участник регионального проекта | Курашов Д. С. | заместитель министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края | Шульженко В. И. | 30 |
| 20 | Участник регионального проекта | Гладков В. В. | заместитель председателя Правительства Ставропольского края, руководитель аппарата Правительства Ставропольского края | Владимиров В. В. | 30 |
| 21 | Участник регионального проекта | Шестакова И. В. | Начальник отдела федеральных программ и реализации проектов развития инфраструктуры | Крынин С. А. | 30 |
| 22 | Участник регионального проекта | Беспалов Д. Н. | временно исполняющий обязанности ректора | | 30 |